


186 - zapytanie

Interpelujący radny: Tomasz Lesiak

dot. realizacji zadania w "Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego" w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego

Tomasz Lesiak
Klub Radnych
Słupskie Porozumienie Obywatelskie

Słupsk, 11 października 2016 roku



**Szanowny Pan
Robert Biedroń
PREZYDENT
Miasta Słupska**

ZAPYTANIE

W imieniu wnioskodawców projektu „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego”, który uzyskał duże poparcie społeczne oczekuję od Pana Prezydenta podjęcia stanowczych i skutecznych kroków mających na celu realizację zadania w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016.

Projekt rewitalizacji tego obszaru uzyskał największą liczbę głosów w ramach zeszłorocznego budżetu partycypacyjnego. Po ogłoszeniu wyników zorganizowałem cykl spotkań z mieszkańcami, aby w najbardziej partycypacyjny sposób włączyć mieszkańców w realizację tego przedsięwzięcia. W kwietniu tego roku przygotowaliśmy gotową koncepcję wraz ze szczegółową specyfikacją. Niestety Zastępca Pana Prezydenta wykazuje się nadzwyczajną nieudolnością w realizacji tego przedsięwzięcia, nie mówiąc już o rażącej opieszałości urzędniczej. Do dnia dzisiejszego przedstawił mi kilka koncepcji zmieniających wnioski mieszkańców, na co nie może być zgody. Mieszkańcy głosowali na konkretny projekt, w którym zrealizowane zostaną konkretne działania inwestycyjne. Nie może dochodzić do sytuacji, że zastępca prezydenta jednoosobowo zmienia wniosek mieszkańców poparty przez ponad 1000 słupszczan!

Panie Prezydencie, w imieniu wnioskodawców oczekuje, że jeszcze w październiku rozpoczną się prace związane z realizacją projektu, tak aby do końca roku zamknąć inwestycje.

Jednocześnie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakiej podstawie Marek Biernacki, Pana zastępca, dokonuje arbitralnych decyzji zmieniających projekty w ramach budżetu partycypacyjnego?
2. Proszę o przedstawienie szczegółowego harmonogramu dotychczasowych działań podjętych w związku z realizacją projektu oraz wyjaśnienie tak dużych opóźnień w ich realizacji.
3. Ile projektów zgłoszonych do SBP i przyjętych do realizacji została zmienionych arbitralną decyzją Pana Marka Biernackiego?

4. Proszę o przedstawienie harmonogramu zakończenia prac związanych z rewitalizacją terenu wokół Stawku Łabędziego.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w regulaminowym terminie przewidzianym na zapytanie, tzn. 7 dni od dnia otrzymania. W ramach tego projektu, już dokonano wystarczających zaniechań które doprowadziły do nadwyrężenia zaufania i wiarygodności Pana Prezydenta Biernackiego.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Lesiak

Prezydent Miasta Słupska
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk



Słupsk, dn. 19/10/2016 r.

KiT-RDT-II.0003.44.2016

Sz.P.
Tomasz LESIAK
RADNY

W odpowiedzi na wniosek numer ORM.0003.186.2016 z dnia 11 października 2016 roku dotyczącą prośby o udzielenie informacji na temat stanu zaawansowania prac nad projektem pt. „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego”. Z uwagi na zakres i czasochłonność, proszę o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi do dnia 16 listopada 2016 r.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Do wiadomości:

1) P. Sz. Beata CHRZANOWSKA - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku,


Prezydent Miasta Słupska
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk



Słupsk, dn. 16.11.2016 r.

BAP *[signature]*

KiT-RDT-II.0003.44.2016



~~Sz. P.~~
~~Tomasz LESIAK~~
~~Radny Rady Miejskiej w Słupsku~~

W odpowiedzi na wniosek numer ORM.0003.186.2016 z dnia 11 października 2016 roku dotyczący prośby o udzielenie informacji na temat stanu zaawansowania prac nad projektem pt. „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego” oraz interpelację nr ORM.0003.204.2016 z dnia 27 października 2016 roku dotyczącą prośby o udzielenie informacji w sprawie zmiany terminu konsultacji społecznych dla zadania pt. „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego” informuję jak poniżej.

W ramach przygotowań do realizacji projektu dotyczącego zagospodarowania Stawku Łabędziego ukończone zostały prace projektowe, sporządzono dokumentację budowlaną - wykonawczą i opracowano kosztorys inwestorski.

Poniżej przedstawiam chronologię działań, która pokazuje ciągłość prac nad zadaniem:

- 1) luty - marzec 2016 - spotkania Zarządu Infrastruktury Miejskiej z wnioskodawcami zwycięskich projektów przekazanych do realizacji jednostce,
- 2) marzec 2016 - ogłoszenie zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji projektowej, termin składania ofert 31 marca 2016r.
- 3) kwiecień 2016 (6-30.04.2016r.) - opracowanie ogólnych wytycznych dla „Bulwarów rzeki Słupi” związanych z ujednoliceniem planowanych inwestycji. Powyższe wytyczne zostały opracowane dla obszaru wzdłuż rzeki Słupi na odcinku od Lasku Północnego aż do Lasku Południowego. Wskazują możliwe funkcje terenów, rodzaje nawierzchni oraz pożądane materiały budowlane. W ramach wytycznych w pierwszej kolejności sporządzono szczegółowe opracowanie dotyczące wyłącznie obszaru Stawku Łabędziego, które zostało przekazane do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w dniu 30 kwietnia 2016r. Dokument ten ma charakter dobrych praktyk, których zastosowanie

pozwole na uzyskanie najlepszego efektu dla tego projektu. Tak podjęte kroki pozwolą na wypracowanie spójnej wizualnie przestrzeni rekreacyjnej.

4) 4 maja 2016 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

5) 27 czerwca 2016r. - spotkanie z Wykonawcą w terenie, omówienie zadania, wyjaśnienie rozbieżności, uwagi. W spotkaniu uczestniczyli Radni, Przedstawiciele Mieszkańców, pracownicy ZIM w Słupsku oraz pracownicy UM w Słupsku odpowiadający za rewitalizację.

6) 18 lipca 2016 - spotkanie z Wykonawcą w siedzibie ZIM w Słupsku, przedłożenie i omówienie uwag do pierwszej koncepcji projektu.

7) 29 lipca 2016 r. - przedłożenie poprawionej koncepcji projektu.

8) 1 sierpnia 2016 r. - przekazanie dalszych uwag dot. projektu, które nie zostały uwzględnione przez projektanta lub źle naniesione. Ponowne przekazanie projektu z poprawionymi uwagami. Akceptacja koncepcji projektu.

9) 2 sierpnia 2016 r. ogłoszenie konsultacji społecznych dot. powyższego projektu - konsultacje w okresie 16 sierpnia - 6 września 2016 r.

10) wrzesień - październik 2016 r. - przedłożenie przez Wykonawcę gotowego projektu, formalne sprawdzanie kompletności dokumentacji, uzupełnienie braków.

11) 20 października 2016r. - protokolarny odbiór (końcowy) dokumentacji budowlanej.

Chciałbym zaznaczyć jednocześnie, iż wszelkie zmiany w zakresach budżetów obywatelskich są wprowadzane na podstawie uwag mieszkańców zgłaszanych podczas spotkań, konsultacji, po uzgodnieniu ich z Wnioskodawcami. Niestety podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenów wokół Stawku Łabędziego, zgromadzeni mieszkańcy nie byli jednomyślni w kwestii zagospodarowania terenu wokół Stawku. Każdy z obecnych na spotkaniu mieszkańców oczekiwał innego rozwiązania i odmiennie widział kolejność realizacji oraz zakresu planowanych prac. Jednakże wśród zgłaszanych uwag i wniosków dominowało oczekiwanie realizacji w pierwszej kolejności remontu nawierzchni istniejących ciągów pieszych. Z przykrością stwierdzam, że w spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 26 sierpnia br. nie uczestniczył sam Wnioskodawca ani inni Radni. Stąd być może subiektywna ocena podejmowanych przeze mnie decyzji.

Moim zadaniem jest zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnego również z wolą mieszkańców, które zarazem ograniczone jest określoną sumą środków finansowych. Pogodzenie tych dwóch kwestii wymaga zaangażowania oraz poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które są charakterystyczne przez to, że mają datę rozpoczęcia, specyficzne cele i limity,

ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realizatorów oraz budżet. Jednak najważniejszy jest dobry rezultat, do którego dążę.

W sprawie dalszej realizacji zadania pt. „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego” informuję, że prace budowlane w ramach realizacji zadania planowane są na rok 2017. Jednocześnie szukając racjonalnego wyjścia z tego impasu zaproponowałem na spotkaniach w dniach 21 i 26 października br. rozwiązanie, które zyskało szerokie zainteresowanie radnych. Inicjatywa ta zakłada możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni parkowych, w tym terenu wokół Stawku Łabędziego, z wykorzystaniem funduszy unijnego **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (nabór III)**.

W ramach przywołanego Programu wspierane będą m.in. działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w miastach, działania związane z zahamowaniem spadku powierzchni terenów zieleni, działania promujące miejskie systemy regeneracji i wymiany powietrza, działania powstrzymujące fragmentację przestrzeni miast oraz projekty przyczyniające się do osłabienia zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła i pozwalające na przewietrzanie miasta. Realizowane mogą być projekty m.in. w zakresie tworzenia i odnowienia parków i skwerów, tworzenia i odnowienia klinów zieleni, tworzenia i odnowienia tzw. zielonych ścian, zieleni przyulicznej, szczególnie w obszarach śródmiejskich. Dopuszczalne będzie także sfinansowanie elementów małej architektury i infrastruktury sportowej (np. ścieżek, ławeczek, koszy na śmieci, ciągów pieszo - rowerowych, siłowni plenerowych, placów zabaw) przy czym łączna wartość tych elementów nie może wynosić więcej niż 30% całkowitej wartości zadania.

Realizacja projektu „Słupskie kliny zieleni”, w skład którego weszłyby m. in. tereny wokół Stawku Łabędziego wraz z fragmentem przylegającym do ul. Kaszubskiej oraz rejon ul. Zaborowskiej tzw. „Park Zachodni”, rejon ulic Hubalczyków i Aluchny - Emalianow wraz z skwerkiem przy ul. Szafranka (Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 zadanie pt. „Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku) oraz rejon Alejki Brzozowej przy PKiW, pozwoliłaby zagospodarować tereny zielone w sposób kompleksowy bez zwiększenia nakładu finansowego Miasta na wkład własny. Całkowita szacowana wartość zadania „Słupskie kliny zieleni” to ok. 4 200 000 zł, z czego wkład własny 600 000 zł - równy nakładom finansowym Miasta na dwa zadania

inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zaproponowana koncepcja połączenia kilku zadań „zieleniarskich” spotkała się z przychylnością Radnych Miasta Słupska, którzy na ostatniej sesji przekazali dodatkowe środki w wysokości 80 tys zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o środki unijne. Działania te są także odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy niejednokrotnie zgłaszali potrzebę realizacji tego typu zadań na terenie miasta.

Reasumując aplikowanie o powyższe środki unijne i uzyskanie dofinansowania pozwoliłoby na zrealizowanie przywołanej wyżej inwestycji, tj. „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego” w całym zakresie opracowanej dokumentacji, co przy dzisiejszych przeznaczonych na ten cel finansach jest obecnie niemożliwe z uwagi na ograniczone środki przeznaczone w budżecie miasta na powyższe zadanie (ok. 270 tys. zł). Chcę podkreślić, że kosztorys inwestorski rewitalizacji Stawku Łabędziego, uwzględniający wszystkie oczekiwania mieszkańców i Wnioskodawcy, opiewa na kwotę ponad 3 krotnie wyższą niż środki przeznaczone w budżecie na ten cel.

W najbliższych dniach powołany zostanie **zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Zespół ds. przygotowania projektu pn. „Słupskie kliny zieleni”, w którym zadeklarował Pan swoje czynne uczestnictwo.**

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Do wiadomości:

Sz. P. Beata CHRZANOWSKA - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku