

Lubartów, 23.09.2016

ORG.0002.6.2016

**Pan**  
**Jacek Mikołaj Tomasiak**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Lubartów**

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana zapytanie zadane podczas XIX sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 12.09.2016r. dotyczące budowy obiektów sportowych przy ul. Parkowej.

Z up. Burmistrza  
  
mgr Anna Bielińska  
Sekretarz Miasta



## Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68  
tel. 501-943-818

Lubartów, dnia 22 września 2016 rok

MOSiR.061.10.2016

Urząd Miasta Lubartów  
ul. Jana Pawła II 12

10967.16.DKP

Wpłynęło dn. 22-09-2016  
Przyjęto przez:  
Katarzyna Gruba



*mgr inż. Janusz Bodziacki*  
**Burmistrz**  
**Miasta Lubartowa**

W odpowiedzi na zapytania Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów zgłoszone na XIX Sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 12 września 2016 roku, informuję, iż w wiadomości otrzymanej przez MOSiR drogą e-mail w dniu 09 września 2016 roku biuro Projektowe zobowiązało się do oddania I części dokumentacji, czyli boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz parkingu wraz z uzgodnieniami do dnia 30 września 2016 br..

Podpisana w dniu 16 marca 2016 roku umowa nr 1/2016/I z LandAr Projects Sp.zo.o. Urszula Ćwiek obejmowała opracowanie nowych dodatkowych elementów dokumentacji projektowo- kosztorysowej, których nie uwzględniono w zawartych w 2014 roku umowach. Podpisanie w/w umowy odbyło się bez zastosowania procedury postępowania przetargowego, gdyż wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych). Firma projektowa dobrze znająca dotychczas sporządzoną dokumentację była w ocenie Zamawiającego gwarantem szybkiego uzupełnienia dodatkowych rozwiązań technicznych. Z uwagi na trwające roboty budowlane terminy wykonania zawarte w tej umowie były dla MOSiR-u zadawalające i pozwalały na ukończenie I etapu budowy, tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingu w bieżącym roku. Realizując umowę Nr 2/2014/I MOSiR stał się posiadaczem dokumentacji, która wymagała wielu poprawek i dodatkowych uzupełnień. Wybierając nowego Wykonawcę należałoby się liczyć ze znacznym wydłużeniem terminów wykonania poprawek tej dokumentacji, o czas

niezbędny na przeprowadzenie procedury wyboru projektantów, czas na zapoznanie się nowych projektantów z całą dotychczas opracowaną dokumentacją oraz czas na opracowanie niezbędnych zmian i uzupełnień do dokumentacji przez nowych projektantów. Z uwagi na powyższe zdecydowano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie zlecenie dokonania zmian i uzupełnień w ww. dokumentacji jej autorowi

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Lubartowie

*mgr inż. Janusz Sysa*