

Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwyciestwa 3
76-200 Słupsk



ZF-III.0003.2.2017



BP Mrowińska

Słupsk, 10 maja 2017 r.

Pani
Anna MROWIŃSKA
RADNA
Rady Miejskiej w Słupsku

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu 26.04.2017 roku dotyczącą udzielenia informacji nt. niewykonania planu wydatków za rok 2016 projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz informacji, czy w związku z ich niewykonaniem dotacje przepadają, czy przechodzą na kolejny rok budżetowy udzielam następującej odpowiedzi :

1/ dotyczy zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

W dniu 28.06.2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem ze środków EFRR w wysokości 68,2635% kosztów kwalifikowanych. Prace termomodernizacyjne mogły więc rozpocząć się w III kw. 2016 r. Planowane środki przewidziane na 2016 r. nie zostały jednak wykorzystane w całości, między innymi z uwagi na wprowadzenie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych (ustawa weszła w życie 28.07.2016 roku). W roku 2016 poniesione zostały wydatki tylko na zarządzanie Projektem i opracowanie studium wykonalności. Do tego czasu tj. do momentu wprowadzenia ustawy w życie, unijnych zgodnie z zaleceniami osób przeprowadzających szkolenia z zakresu ustawy PZP nie publikowano przetargów z udziałem środków unijnych. Opóźnienia w ogłaszaniu przetargów na roboty planowane do realizacji w 2016 roku, jak również późniejsze problemy z wyborem wykonawcy (mała ilość ofert) spowodowały wybór wykonawców na dwa z czterech obiektów tj.: Teatr Rondo oraz budynek biurowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parku Kultury i Wypoczynku dopiero w IV kwartale 2016 roku. Zakończenie robót zgodnie z umową oraz

płatności dla Wykonawców przewidziane były na 2017 rok. W związku z powyższym niewykonane wydatki zostały przeniesione na 2017 r., a do umowy o dofinansowanie zawarty został Aneks uwzględniający zaistniałe zmiany.

Dotacja na projekt przewidziana jest na lata 2016-2018. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego nie powoduje utraty przyznanej dotacji, która wynosi 68,2635% planowanych wydatków kwalifikowanych.

2/ Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska.

Niewykonanie planu wydatków w 2016 r. na przedmiotowym zadaniu jest konsekwencją późniejszego niż planowano we wniosku aplikacyjnym rozpoczęcia realizacji projektu wynikającego ze zwłoki w podpisaniu umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju. Etap ten przypadł na okres przekształceń struktury Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialnego za prowadzenie konkursu pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”, co wstrzymało proces podpisywania umów o dofinansowanie. W efekcie Miasto Słupsk zawarło umowę o dofinansowanie w dniu 01 sierpnia 2016 r, po ponad czterech miesiącach od daty ogłoszenia listy miast rekomendowanych do udzielenia wsparcia.

Nie bez znaczenia na przesunięcie realizacji zadań przewidzianych w projekcie, miał również fakt, że etap przygotowywania postępowań przetargowych zaplanowanych w ramach projektu przypadł na okres wprowadzenia zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w istotny sposób zmieniających zasady prowadzenia postępowań na wybór wykonawców, w tym wprowadzenia nowych kategorii kryteriów. Brak wytycznych do nowych przepisów spowodowała dalsze opóźnienie w realizacji pierwotnego harmonogramu.

Dzięki priorytetowemu traktowaniu zadań ujętych w projekcie do końca 2016 r. udało się wyłonić wykonawców na wszystkie zaplanowane na 2016 r. dokumentacje techniczne, tj.: koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Ogrodową, Długą i Polną wraz z adaptacją budynku na potrzeby Domu Sąsiedzkiego, adaptację i remont kamienicy Otto Freundlicha oraz koncepcję przebudowy wozowni wraz zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii.

Także po stronie planowanych wydatków bieżących udało się w 2016 r. wyłonić wykonawców na: świadczenia usług doradztwa eksperckiego na potrzeby rewitalizacji Miasta Słupska oraz wykonania pogłębionych diagnoz i analiz na potrzeby rewitalizacji

Miasta Słupska. Podpisanie większości umów w IV kwartale 2016 r. oznaczało jednak, że płatności realizowane były w większości przypadków dopiero w 2017 r.

Dotacja na projekt przewidziana jest na lata 2016-2018. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego nie powoduje utraty przyznanej dotacji ze środków UE, która wynosi 90% planowanych wydatków.

3) „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słuską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Miasto Słupsk zgodnie z wcześniejszą informacją uzyskaną od Gminy Kobylnica (Lidera Projektu) zobowiązane było zabezpieczyć w 2016 r. kwotę 5 165,00 zł na pokrycie swojego udziału, jako Partnera w pracach przygotowawczych do wniosku aplikacyjnego. W dniu 08.12.2016 Gmina Kobylnica przekazała informację, że w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego terminu naboru wniosków w konkursie na koniec stycznia 2017 r. Lider projektu wydatki na prace przygotowawcze (studium wykonalności projektu) poniesie dopiero w 2017 roku. W związku z powyższym środki na dotację dla Gminy Kobylnica z tytułu poniesionych nakładów nie mogły być wydatkowane w 2016 r., ponieważ warunkiem jej przekazania było przedstawienie przez Gminę Kobylnica kompletu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku. Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słuską” jest obecnie w fazie oceny formalnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Reasumując, późniejsze terminy ogłaszania i rozstrzygania konkursów przez Instytucje Zarządzające środkami unijnymi, powodują opóźnienia w ogłaszaniu przetargów przez Beneficjentów i tym samym wpływają na zmiany w planowanych harmonogramach realizacji przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę, że Miasto nigdy nie ma gwarancji pozyskania dofinansowania na dany projekt, nie może być również pewne jego wysokości dopóki konkurs nie będzie rozstrzygnięty, ogłaszanie przetargów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, obarczone jest więc znaczącym ryzykiem.

Do wiadomości:

Pani Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska

Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA