



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

OR-ZU-II.0003.1.86.2015.

Lublin, dnia 25.06.2015 r.

Pan

Jarosław Pakuła

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.86.2015

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miasta Lublin Pana Jarosława Pakuły informuję, że dokumenty na realizację zadania od Zarządu Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji i Remontów otrzymał 04.03.2015 roku.

Po analizie otrzymanych dokumentów stwierdzono, że nie ma możliwości zrealizowania niniejszego zadania na działkach objętych „wnioskiem projektu do budżetu obywatelskiego”, gdyż warunki do projektowania wydane przez ZDiM w Lublinie określiły minimalną szerokość ciągu 3,5m, a minimalna szerokość działki nr 680 wynosi 3m.

W związku z powyższym w dniu 07.04.2015 r. wystąpiono do Polskiego Związku Działkowców o zgodę na zajęcie części działek będących w sąsiedztwie inwestycji w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego z towarzyszącą infrastrukturą o parametrach zgodnych z przepisami. W dniu 09.04.2015 r. wystąpiono również do Wydziału Planowania o wydanie wypisu i wyrys z MPZP na sąsiednie działki.

Wypis i wyrys z MPZP do Wydziału IR wpłynął w dniu 05.05.2015 r, natomiast stanowisko od Polskiego Związku Działkowców w dniu 03.06.2015 r.

Zgoda od PZD pozwoliła wystąpić do Wydziału Geodezji o wszczęcie procedury wydzielenia geodezyjnego niezbędnego obszaru pod inwestycję, w związku z czym w dniu 08.06.2015 r. wystąpiono z powyższą prośbą do Wydziału Geodezyjnego.

Zgoda od PZD nie jest wystarczająca do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane niezbędnego do wszczęcia procedury przetargowej.

W dniu 09.06.2015 r. ponownie wystąpiono do Polskiego Związku Działkowców o właściwe stanowisko, które otrzymaliśmy 19.06.2015 r.

Obecnie trwają prace związane z określeniem wartości inwestycji oraz z tworzeniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Wszczęcie procedury przetargowej w celu wybrania wykonawcy planuje się na początku lipca 2015 r.



Jednocześnie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz potrzebą uzyskania wielu uzgodnień i decyzji podczas projektowania jak i dokonania formalnego podzielenia działek geodezyjnych istnieje zagrożenie dotrzymania terminu realizacji inwestycji do końca 2015 roku.

Proponuje się przesunięcie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych na rok 2016.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk