

Protokół Nr 5/14

z posiedzenia Komisji doraźnej ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kido otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień. Powitał zaproszonych gości przybyłych na dzisiejsze obrady.

(Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).

Poinformował, że zgodnie z ustaleniami z pierwszego posiedzenia Komisji przez trzy miesiące będzie pełnił funkcję Przewodniczącego.

Przypomniał, że zawiadomienie wraz z porządkiem obrad radni otrzymali w korespondencji. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi.

Ponieważ nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosków do porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Komisja będzie obradowała zgodnie z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu.

1. Sprawy regulaminowe.

2. Bieżąca informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku".

Ad.pkt.2. Bieżąca informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku".

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki poinformował, że obecnie na trzech placach budowy prowadzone są prace.

Jeżeli chodzi o wykup terenów to są przygotowywane wyceny i informuje się o nich użytkowników. Podkreślił, że tereny są miasta, wykonawca robi swoje, a formalności się dokonują.

Radny Tadeusz Bobrowski przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Pan Borecki zobowiązał się dostarczyć radnym w terminie do 5 maja rzeczowy harmonogram robót. Zapytał, dlaczego nie wywiązał się z tego zobowiązania?

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki powiedział, że harmonogram ten na pewno przedłoży Komisji, ale wprowadzane są jeszcze w nim drobne poprawki i jest uaktualniany.

Radny Jan Lange zapytał, czy na tym etapie budowy występują jakieś trudności.

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki odpowiedział, że nie.

Dodał, że w dniu dzisiejszym zaczyna się palowanie przy torach na ul. Przemysłowej. Wykonawca chce pracować dłużej, więc roboty idą zgodnie z planem.

Stwierdził, że na dzień dzisiejszy jest dobrze, zdarzają się drobne przeciwności, ale na bieżąco się je rozwiązuje.

Radny Tadeusz Bobrowski powiedział, że na Konarskiego powstał problem, ponieważ część gruntów wydzielono kosztem parkingów i teraz nie ma miejsc parkingowych. Zapytał, czy nie można jakoś rozwiązać tej sprawy.

Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk powiedział, że jeżeli to jest przejściowe zagrozenie ze względu na elektrykę, to może ogrodzenie zostanie zdjęte, ale jeżeli wykonawca potrzebuje tego terenu to niestety ogrodzenie pozostanie.

Następnie poinformował, że na ul.11-go Listopada będzie wykonana sygnalizacja świetlna na wszystkich przepustach, to będą koszty kwalifikowane.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kido zapytał, jak wygląda współpraca z inżynierem kontraktu oraz czy gdzieś została zniszczona nawierzchnia jezdni przez ciężki sprzęt.

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki odpowiedział, że dobrze. Prace prowadzone są prawidłowo. Inżynier kontraktu ma doświadczenie w takich budowach. Jeżeli chodzi o nawierzchnie jezdni, to na razie nigdzie nie zostały zniszczone.

Ale jeszcze raz podkreślił, że na dzień dzisiejszy wszystkie prace przebiegają prawidłowo.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kido zapytał, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?

Ponieważ nikt się nie zgłosił, zakończył dyskusję.

Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" w wyniku głosowania jednogłośnie 3 głosy za przyjęła Protokół Nr 4/14 z posiedzenia, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kido podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Protokołowała
Bożena Dacko

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Kido