

Słupsk, 6 czerwca 2016 roku

Tomasz Lesiak
Klub Radnych
Słupskie Porozumienie Obywatelskie

**Szanowny Pan
Robert Biedroń
PREZYDENT
Miasta Słupska**

INTERPELACJA

Na liczne prośby mieszkańców Słupska, zaangażowanych w realizację projektów Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016, zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących:

- stopnia zaawansowania realizacji wszystkich projektów wybranych w SBP 2016,
- harmonogramu prac i przewidywanego terminu ich zakończenia,
- raportu z realizacji zadań SBP 2015, zwłaszcza informacji dot. utworzenia Parku im. Witkacego przy ul. 11 listopada/Fraćkowskiego oraz dot. utworzenia Strefy Chillout przy Stawku Łabędzim

Ponadto odebrałem wiele sygnałów dotyczących usunięcia ze stron miejskich (slupsk.wybiera.pl oraz slupsk.pl) listy zadań wybranych w ramach SBP 2016, co wiąże się z problemami, o których rozwiązanie proszę na wstępie. Jedyna informacja dotycząca SBP 2016 to lakoniczne dwa zdania przy ogłoszeniu naboru zadań do SBP 2017, o treści: *„Jednakże to nie koniec działań w obrębie partycypacji – Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Miasta rozpoczęły również działania ku urzeczywistnieniu projektów wybranych w głosowaniu w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016”*.

Biorąc pod uwagę pełną transparentność Urzędu Miejskiego w Słupsku i wszystkich podległych jemu jednostek, nie możemy zapominać o pełnej transparentności przy działaniach, do których sami angażujemy mieszkańców naszego miasta.

Z wyrazami szacunku
Radny
Tomasz Lesiak

Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk



dot. ORM-IV.0003.109.2016

Słupsk, 17.06.2016



BP Jędrzejewski

Pan
Tomasz LESIAK
Radny Rady Miejskiej
w Słupsku

W odpowiedzi na Pana interpelację międzysesyjną z 6 czerwca 2016 roku informuję, że:

1. opis stopnia realizacji zadań ze Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 dostępny jest zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dialog społeczny w mieście”, jak i na stronie internetowej www.slupsk.pl w zakładce „Dialog”. Dane w udostępnionym zestawieniu aktualne są na dzień 1 czerwca 2016 roku. W raporcie załączonym do pisma zaktualizowano stopień realizacji zadań na dzień 17 czerwca 2016 r.;
2. informacje dotyczące przebiegu prac oraz planowanych terminów ich zakończenia również zaprezentowane są w załączonym raporcie;
3. raport z realizacji zadań ze Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, w którym opisany jest przebieg realizacji projektów przekazuję w załączeniu. Informacje nt. zadań „Budowa Parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada oraz Frąckowskiego w Słupsku” oraz „Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (strefa chill-out)” dostępne są w załączonych raportach;
4. lista zadań, które zostały wybrane do realizacji w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016, została udostępniona na stronie www.slupsk.pl w zakładce „Dialog” w pliku pn. „Raport z realizacji I etapu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016”.
Strona www.slupsk.wybiera.pl obecnie wykorzystywana jest m.in. do składania wniosków do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017. Zanim rozpoczęto prace dotyczące obecnej edycji, zadania wraz z opisami oraz wyniki głosowania z 2016 r. były dostępne również na tej stronie.

Do wiadomości:

Pani Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku

W załączeniu:

1. Raport z realizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015
2. Stan realizacji zadań ze Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 - stan na 17 czerwca 2016

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PISMA
DOT. ORM-IV.0003.103.2016
Z DNIA 17.06.2016r.

RAPORT Z REALIZACJI SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

I. Wstęp

Budżet partycypacyjny - niekiedy okreśłany jako obywatelski - to szczególna forma włączania obywateli w rządzenie miastem, w ramach której współtworzą oni budżet i tym samym decydują o przyszłych wydatkach miasta. Partycypacja na poziomie lokalnym jest kluczowym elementem tworzenia miasta oraz rządzenia nim - ważne, aby obywatele odczuwali potrzebę współdecydowania i ją realizowali¹.

Budżet obywatelski jest jedną najskuteczniejszych praktyk partycypacyjnych, której głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i zaangażowanie ich w życie miasta. Forma ta pozwala władzom wspólnie z obywatelami podejmować decyzje, buduje zaufanie mieszkańców do rządzących, wspiera proces decentralizacji władzy oraz promuje innowacyjność i przedsiębiorczość. Ponadto służy demokratyzacji procesu decyzyjnego w miastach, pozwala nawiązać dialog pomiędzy mieszkańcami a władzą i zwiększa transparentność procesu zarządzania środkami publicznymi².

Słupski Budżet Obywatelski 2015

To druga edycja budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Zadania można było sklądać w dwóch kategoriach - zadania o charakterze infrastrukturalnym oraz społecznym, z czego musiały one wpisywać się w zakres zadań własnych miasta na prawach powiatu i musiały być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym.

Zadania gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,

- działalności w zakresie telekomunikacji,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

1 Kębtowski W., *Budżet Partycypacyjny – krótka instrukcja obsługi*, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, s. 8.

2 *Ibidem*, s. 14-15.

Zadania powiatu [oprócz tych tożsamych z zadaniami gminy] obejmują sprawy:

- wspierania osób niepełnosprawnych,
- geodezji, kartografii i katastru,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- obronności.

I. Zasady Stupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015


Prace nad regulaminem SBP 2015 rozpoczęły się na przełomie kwietnia i maja - efektem było przyjęcie zarządzeniem nr Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 maja 2014 roku Zasad Stupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, które regulowały:

- a) sposób zgłaszania zadań** - wykonano „Formularz zgłoszeniowy do Stupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015”, który wypełniony należało dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta bądź odesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail obywatelski@um.slupsk.pl. Każdy formularz zgłoszeniowy musiał być uzupełniony o listę osób popierających inicjatywę - należało zebrać podpisy 10 mieszkańców Słupska.
- b) weryfikację i ocenę zadań** - Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta prowadził rejestr wniosków, następnie poprawnie wypełnione wnioski przekazywał do odpowiedniego merytorycznie wydziału Urzędu Miasta, który to w ciągu 14 dni dokonywał oceny zgłoszonego zadania.
- c) zasady wyboru zadań zgłoszonych do SBO 2015** - każdy mieszkaniec Słupska miał do oddania jeden głos, złożenie dwóch głosów skutkowało anulowaniem obu. Opisy zadań zgłoszonych do SBO 2015 były dostępne dla mieszkańców w formie elektronicznej na stronach www.slupsk.pl bądź <http://dialog.slupsk.eu>. Głosowanie na zadania odbywało się w formie tradycyjnej (poprzez złożenie papierowej karty do głosowania) bądź elektronicznej (przesłanie karty do głosowania na adres obywatelski@um.slupsk.pl). Zadania można było zgłaszać od 21 maja do 30 czerwca 2014 roku, natomiast głosowanie odbywało się od 1 do 30 września 2014 roku. Każdy mieszkaniec Słupska miał do oddania jeden głos.
- d) działania promocyjno-informacyjne i edukacyjne dotyczące SBO 2015** - wykonano plakaty promocyjne, które zostały rozwieszone w autobusach miejskich, dodatkowo prowadzono współpracę z lokalnymi mediami oraz emitowano spoty na telebimach.

e) realizację zadań i ewaluację procesu wdrażania budżetu obywatelskiego

II. Środki na realizację SBO 2015

W roku 2014 miasto przekazało na Słupski Budżet Obywatelski 2 miliony złotych. Ustalono również, że koszt realizacji jednego zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych, natomiast społeczznego 30 tysięcy złotych.



III. Osoby uprawnione do zgłaszania zadań i głosowania

Prawo do zgłaszania zadań oraz oddawania głosów mieli mieszkańcy Słupska urodzeni po 1 stycznia 1999 roku.

IV. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Do nadzoru SBO 2015 został powołany zarządzeniem Nr 535/BPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2015 r. Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, w którego skład weszli:

Ip.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Dariusz Birecki	przedstawiciel mieszkańców
2.	Wacław Lutowicz	przedstawiciel mieszkańców
3.	Robert Chomici	prezes Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje”
4.	Iwona Chrapkowska	p. o. Kierownika Referatu Dialogu Społecznego
5.	Dariusz Filiczkowski	Inspektor nadzoru robót budowlanych w Wydziale Inwestycji
6.	Agnieszka Klimczak	Samodzielne stanowisko ds. sportu
7.	Jan Kozłowski	przedstawiciel Stowarzyszenia "Bezpieczniej na Drogach”
8.	Małgorzata Łosiewicz	przedstawicielka Stowarzyszenia Rozwoju "Inspiracje"
9.	Piotr Merecki	przedstawiciel Pomorskiej Fundacji Pamięci Gryfitów
10.	Andrzej Sadowski	przedstawiciel Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi Rodzinne"
11.	Helena Słomska	Dyrektor Wydziału Finansowego
12.	Anna Świętochowska	Dyrektor Wydziału Kultury
13.	Paweł Szewczyk	Radny Rady Miejskiej w Słupsku,
14.	Jarostaw Borecki	Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
15.	Przemysław Woś	przedstawiciel mediów

Do zadań Zespołu należało koordynowanie wszelkich działań związanych z wyborem oraz oceną formalną zadań zgłoszonych do SBO 2015 oraz stworzenie listy zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców. Pracami Zespołu kierował jego przewodniczący, który został wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo wyłoniono również zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Zespołu. Członkowie uczestniczyli w pracach nieodpłatnie a każde posiedzenie było protokolowane i udostępniane mieszkańcom.

V. Harmonogram Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Lp.	Termin (miesiąc i rok)	Działanie
1.	III - IV 2014	Konsultacje społeczne dotyczące organizacji Stupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
2.	V-VI 2014	Organizacja spotkań prezentujących założenia Stupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015
3.		Nabory do Zespołu ds. SBO [radni, NGO i mieszkańcy]
4.		Konsultacje pomysłów z przedstawicielami Miasta oraz składanie propozycji zadań
5.	VII -VIII 2014	Ocena zgłoszonych propozycji zadań przez właściwe wydziały/jednostki oraz opracowanie przez Zespół ds. SBO ostatecznej listy zadań, która zostanie poddana pod głosowanie
6.	IX 2014	Głosowanie (30 dni)
7.	X 2014	Ogłoszenie wyników głosowania

VI. Liczba wniosków oraz oddanych głosów

Łącznie mieszkańcy złożyli 44 wnioski, łączna wartość zadań o charakterze infrastrukturalnym wyniosła 7 114 437 zł a o charakterze społecznym 395 311 zł. Mieszkańcy Stupska oddali 9 632 głosy.

Przyczyny nieważności głosów oraz liczba nieważnionych kart do głosowania:

1. PESEL powtarza się - 583

2. Nie zaznaczono wymaganych oświadczeń - 379
3. Błędnie wpisano PESEL - 271
4. Brak wymaganych danych osobowych bądź wpisano je nieczytelnie - 65
5. Brak wyboru zadania - 64
6. Nieczytelne dane - 33
7. Osoba głosząca nie jest mieszkańcem Stupska - 31
8. Nie spełnia wymogów formalnych - 20
9. Wybór więcej niż 1 zadania na karcie do głosowania- 10
10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych - 5

11



33

- Liczba wniosków na zadania infrastrukturalne
- Liczba wniosków na zadania społeczne

4161



8171

- Liczba głosów ważnych
- Liczba głosów nieważnych

Nazwa projektu	Wydział/jednostka realizująca	Informacja o realizacji	Termin zakończenia
Zadania infrastrukturalne			
<p>1. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rowerowej poprzez remont 850-metrowego odcinka drogi rowerowej ul. Gdańskiej w Słupsku.</p>	<p>Zarząd Infrastruktury Miejskiej</p>	<p>We wrześniu ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych, następnie w październiku, spośród dwóch złożonych ofert na wyremontowanie chodnika, wyłoniono wykonawcę prac.</p>	<p>Prace zakończone w listopadzie 2015 roku.</p>
<p>2. Boisko na ulicy Lesnej.</p>	<p>Wydział Inwestycji/Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji</p>	<p>Opracowany został projekt budowlany, jednakże wartość kosztorysu inwestorskiego przekroczyła wartość przeznaczoną na realizację robót. Ogłoszono przetarg z wyłączeniem oświetlenia boiska.</p> <p>Najkorzystniejsza oferta zmieściła się w kwocie przeznaczony na realizację prac, jednak oferent nie przystąpił do zawarcia umowy. Następną ofertą znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego, w związku z tym, przetarg został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu i wykonanie prac w 2015r. było niemożliwe, z uwagi na warunki atmosferyczne (sezon jesienno-zimowy). Na sesji RM podjęto uchwałę umożliwiająca wykonanie boiska w pełnym zakresie, wraz z oświetleniem, w 2016rok - zwiększono wartość zadania.</p> <p>31.05.2016 został ogłoszony kolejny przetarg na roboty budowlane - termin składania ofert to 15.06.2016.</p>	<p>Zadanie przesunięte na 2016 rok.</p>

3.	Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada - Frąckowskiego.	Wydział Inwestycji/Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji	<p>Biuo Projektowe, które zostało wybrane do opracowania projektu budowlanego, nie wywiązało się z terminu opracowania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (termin upłynął w sierpniu 2015r.). Projekt nie został dostarczony i w związku z tym nie było możliwe ogłoszenie przetargu na roboty, które w roku 2015, jako I etap, miały obejmować wykonanie alejek wraz z ukształtowaniem terenu.</p> <p>Zadanie połączone z projektem z Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego - 27.04.2016 wybrano wykonawcę. 10.05.2016 podpisano umowę na roboty budowlane.</p>	Zadanie przesunięte na rok 2016 Planowany termin zakończenia inwestycji - 80 dni od dnia zawarcia umowy.
4.	Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	<p>25 marca 2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej; w okresie od kwietnia do września opracowywano projekt.</p> <p>We wrześniu ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, jednakże z uwzględnieniem możliwości rezygnacji z części miejsc parkingowych z uwagi na niewystarczające środki finansowe.</p> <p>30 października 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz aneks uwzględniający rezygnację z części miejsc parkingowych. 16 listopada 2015 roku rozpoczęto prace budowlane.</p>	Zadanie zakończone 23 grudnia 2015 roku
5.	Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplńskiego w Słupsku wraz z	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	<p>W marcu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w danych wyjściowych, ponownie wysłano zapytania ofertowe.</p>	Zadanie zakończone 28 października 2015 roku

budową miejsc parkingowych.		<p>23.04.2015 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, które trwało do września 2015 roku. We wrześniu ogłoszono również przetarg na wykonanie robót budowlanych - w związku z niewystarczającymi środkami zrezygnowano z realizacji części miejsc parkingowych.</p> <p>W październiku 2015 roku uzyskiwano wymagane pozwolenia, 30 października 2015 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.</p>	
<p>6. Remont nawierzchni drogi zlokalizowanej na działce nr 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego.</p>	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	<p>W kwietniu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy, który wykona projekt.</p> <p>14 kwietnia 2015 roku podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego - sporządzenie dokumentacji trwało do czerwca 2015 roku.</p> <p>W sierpniu 2015 roku ogłoszone przetarg ma wykonanie robót budowlanych, w trakcie której wyłoniono wykonawcę. 16 września 2015 roku podpisano umowę na wykonanie robót.</p>	Zadanie zakończone 28 października 2015 roku
7. Psi park/wybieg dla psów z torem agility.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	<p>W kwietniu 2015 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy, 27 kwietnia 2015 roku otwarte zostały oferty, jednakże przewyższyły one założenia finansowe.</p> <p>Wysłano kolejne zapytanie ofertowe, 22 maja 2015 roku otwarte zostały kolejne oferty, które ponownie przewyższyły plan finansowy.</p>	Zadanie zakończone 30 października 2015 roku

			<p>W czerwcu 2015 roku po raz trzeci zostały wysłane zapytania ofertowe - w lipcu 2015 roku udato się wyłonić wykonawców na zadanie I (budowa ogrodzenia) i zadanie II (budowa przeszkód).</p> <p>5 sierpnia podpisano umowę z wykonawcą na zadanie I - ten etap zadania został zakończony 30 września 2015 roku. 7 września podpisano umowę na zadanie nr II - ten etap został zakończony 30 października 2015 roku.</p>	
<p>8.</p>	<p>Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Wita Stwosza</p> <p>Stwosza</p> <p>(ograniczono koszt realizacji zadania z kwoty 300 000 zł do kwoty 200 000 zł).</p>	<p>Wydział Inwestycji/Główny Specjalista ds. przygotowania inwestycji</p>	<p>Pierwotna lokalizacja boiska to teren, który może zostać przeznaczony na sprzedaż (funkcja terenu usługowo-przemysłowa z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji).</p> <p>Z uwagi na lokalizację oraz możliwość zbycia tej nieruchomości i pozyskania dochodu w wys. ok. 1mln zł, uzasadnionym było wskazanie zamiarnej lokalizacji boiska na innym terenie w tej okolicy. Wybrane zostało podwórko przy ul. Wita Stwosza 2,3.</p> <p>W ramach zadania ma zostać wykonana nowa nawierzchni syntetycznej na istniejącym boisku asfaltowym, ogrodzenie boiska i oświetlenie oraz wykonanie placu zabaw na nawierzchni piaskowej, wyposażenie go w urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci. Przewidziana jest także wycinka drzew kolidujących z płytą boiska oraz nasadzenia zastępcze. W zakres nie wchodzi ciągi pieszo -jezdne i ścieżki.</p> <p>19.01.2016 został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 10.02.2016</p>	<p>Zadanie przesunięte na 2016 rok</p>

wybrano wykonawcę.		Zadania społeczne	
9.	Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach Stowarzyszenia Akademii Matego Lekkoatlety.	Samodzielne stanowisko ds. sportu i rekreacji	Sprzęt zakupiony i przekazany do SOSiR w Słupsku, jest na wyposażeniu Hali Lekkoatletycznej na Madalińskiego i wykorzystywany przez zainteresowane osoby (sprzęt jest ogólnodostępny).
10.	Punkt nieodpłatnych zajęć edukacyjnych przy Oratorium św. Jana Bosko w Słupsku ul. A. Grotgera 9.	Wydział Edukacji	W ramach zadania zakupiono sprzęt (3 głośniki, 3 notebooki, 3 pary słuchawek oraz projektor) oraz materiały edukacyjne (słowniki, płyty do nauki języków, gry edukacyjne, puzzle edukacyjne) i biurowe (bloki, kredki, pędzle itp.). Sprzęt i materiały zostały przekazane do Oratorium św. Jana Bosko 8 lipca 2015 roku.
11.	III Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca.	Wydział Kultury - zadanie zlecone Stupskiemu Ośrodkowi Kultury	Zadanie realizowane od 21 do 24 maja 2015 Zadanie realizowane od 4 października do 31 grudnia 2015 roku.

12.	Bliskie spotkanie z Portugalią.	Wydział Kultury - zadanie zlecone Słupskiemu Ośrodkowi Kultury	Zadanie zrealizowane na terenie Słupska. W ramach projektu odbyły się pokazy ogniowe w wykonaniu grupy Human Art z Portugalii oraz warsztaty kuglarskie (24-28.08) dla dzieci i młodzieży w Teatrze Rondo. Wydatki: bilety lotnicze, transport, noclegi, wyżywienie, obsługa spektakli i warsztatów, fajerwerki, paliwo, folia, taśma i kable potrzebne do spektakli, wydruk plakatów.	Zadanie realizowane od 23 do 28 sierpnia 2015 roku
13.	Kurs kroju i kreatywnego szycia.	Wydział Zarządzania Funduszami	<p>Nabór uczestników został przeprowadzony przy wykorzystaniu prasy, telewizji, radia oraz mediów społecznościowych, o udziale w zadaniu decydowała kolejność zgłoszeń.</p> <p>Utworzono 2 grupy po 6 osób w każdej. W czerwcu i lipcu 2015 spotkania warsztatowe odbywały się dwa razy w tygodniu każde po 3 godziny zegarowe. Po przerwie wakacyjnej od września odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny każde. W każdej grupie przeprowadzono łącznie 205 godzin zajęć.</p> <p>Rozliczenie godzin pracy instruktora dokonywane było poprzez sporządzanie kart pracy z każdego miesiąca. Wpłata wynagrodzenia odbywała się w systemie miesięcznym po przedłożeniu karty pracy. Sprzęt zakupiony do realizacji zadania wykorzystywany jest przez uczestników zajęć warsztatowych w Pracowni Ceramicznej SOK-u. Po zakończeniu zadania planowane udostępnianie maszyny do przeprowadzania płatnych i bezpłatnych kursów kroju i szycia.</p>	Zadanie realizowane do 31 grudnia 2015 roku.

14.	Zajęcia sportowe i twórcze dla dzieci z Osiedla Batorego w roku 2015.	Samodzielne stanowisko ds. sportu i rekreacji	<p>Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE.</p> <p>Część sportowa obejmowała treningi piłki nożnej dla dzieci z Osiedla Batorego od maja 2015 do listopada 2015 roku na Orliku przy ul. Wiatracznej. Projekt zakładał również realizację Dnia Dziecka na Sportowo, w ramach którego zrealizowane zostały zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, malowanie twarzy, dmuchańce, itp.</p> <p>W ramach projektu realizowane były również cykliczne zajęcia dla dzieci obejmujące warsztaty rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe wraz z konkursami i nagrodami. Był to cykl dziewięciu dwugodzinnych zajęć prowadzonych przez animatorów.</p>	Zadanie realizowane do 30 listopada 2015 roku.
15.	Klub Czarnego Krążka 2.0.	Wydział Kultury - zadanie zlecone Miejskiej Bibliotece Publicznej	<p>W ramach realizacji zadania odbyło się 8 spotkań. W ramach zadania zakupiono m. in. siedziska, oświetlenie, urządzenia odsłuchowe, płyty analogowe, projektor multimedialny wraz z ekranem, uszyto kostiumy. Ponadto część dotacji została przeznaczona na promocję oraz materiały biurowe, opłaty ZAIKS itp.</p>	Zadanie realizowane od 23 marca do 20 grudnia 2015 roku.
16.	"Śniadanie z Witkacym"- edukacyjno -integracyjne pikniki na trawie	Biuro Prezydenta Miasta - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych -	<p>Zadanie zrealizowane przez Fundację "Indygo". Odbyły się dwa śniadania: 25 lipca br. przed Basztą Czarownic i 22 sierpnia w Parku Powstańców Warszawskich. Podczas śniadań można było usłyszeć miniwykłady o Witkacym, organizowano konkursy z nagrodami, można było</p>	Zadanie zrealizowane oraz rozliczone 08.09.2015 roku.

	<p>dla Stupszczan (ograniczono koszt realizacji zadania z kwoty 49 000 zł do kwoty 15 000 zł).</p>	<p>Fundacja „Indygo”</p>	<p>kosztować potraw lub samemu gotować kierując się „Szpicami barowymi” Witkacego.</p> <p>Zostaly przygotowane dla dzieci różne atrakcje - bańki, nauka chodzenia po linie, malowanie twarzy, gra na bębnach, tworzenie zielników. Bank Żywności wsparł akcję promując ideę niemarnowania jedzenia.</p> <p>Wydarzeniu towarzyszyła muzyka grana przez DJ-a, rozdawane były pocztówki, można było pograć w gry edukacyjne i spędzić czas na kocach, leżakach i hamakach przygotowanych przez Organizatora.</p>
--	--	--------------------------	---

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

Ip.	Wydział/jednostka realizująca	Nazwa zadania
1.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej telefon - (59) 841 00 91 e-mail - zim@zimslupsk.com http://zimslupsk.com	<p>„Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędzkiego, utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej (strefa chill-out)”</p> <ul style="list-style-type: none">- jednostka jest w ciągłym kontakcie z wnioskodawcą,- 19 stycznia 2016 rozpoczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30 000 euro i 4 maja podpisano umowę na wykonanie koncepcji zadania, termin przekazania koncepcji - 15 lipca 2016 r.- planowany termin zakończenia zadania to 30 listopada 2016 rok. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu w Słupsku - budowa pomnika Dzieci Utraconych”</p> <ul style="list-style-type: none">- w marcu ustalono z wnioskodawcą założenia programowo-przestrzenne zadania,- 1 kwietnia rozpoczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30 000 euro.- 24 czerwca nastąpi otwarcie ofert konkursowych na opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
2.	Wydział Inwestycji Plac Zwycięstwa 1, pokoje 101, 101a i 102 telefon - (59) 848 84 75 e-mail - inwestycje@um.slupsk.pl	<p>„Obserwatorium astronomiczne”</p> <ul style="list-style-type: none">- wybrany wykonawca - 11 maja 2016 podpisana została umowa z wykonawcą; umowa obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,- termin realizacji zamówienia - do trzech miesięcy od udzielenia zamówienia, czyli do 11 sierpnia 2016 roku,- przetarg na roboty budowlane nie został jeszcze ogłoszony, dlatego też nie można wskazać dokładnej daty zakończenia realizacji zadania. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

<p>II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ulicach 11 Listopada-Fraćkowskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> - II etap prac zostanie połączony z I etapem, który został przesunięty do realizacji z 2015 roku, - wybrany wykonawca - 10 maja 2016 została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, - termin realizacji zamówienia - 80 dni od udzielenia zamówienia, czyli do 28 lipca 2016 roku (przekazany został plac budowy, Wykonawca rozpoczął prace ziemne) <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>	<p>„Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono i odebrano kompletną dokumentację, - ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert nastąpi 29.06. br. - termin realizacji zamówienia - do 63 dni od momentu udzielenia zamówienia (dot. robót budowlanych), <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>	<p>Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 i Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu 'podwórko pokoleniowe'”</p> <ul style="list-style-type: none"> - została podpisana umowa z projektantem i trwają prace projektowe podwórka, - do 4 lipca ma zostać opracowana dokumentacja, - przetarg na roboty budowlane nie został jeszcze ogłoszony, dlatego też nie można wskazać daty zakończenia realizacji zadania, <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
---	---	---

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

	<p>„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy. ul. Kilińskiego 38”</p> <ul style="list-style-type: none">- zakończono i odebrano kompletną dokumentację,- ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert nastąpi 27 czerwca 2016- termin realizacji zamówienia - do 63 dni od momentu udzielenia zamówienia (dot. robót budowlanych), <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Boisko przy ulicy Leśnej” - Słupski Budżet Obywatelski 2015 (zadanie przesunięte na 216 rok)</p> <ul style="list-style-type: none">- ogłoszony został kolejny przetarg na roboty budowlane, otwarcie ofert nastąpiło 15 czerwca 2016 roku.- trwa badanie ofert <p>„Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw) - Słupski Budżet Obywatelski 2015 (zadanie przesunięte na 2016 rok)</p> <ul style="list-style-type: none">- został wybrany projektant, podpisano umowę,- trwają prace projektowe, pierwszy etap tj. projekty boiska i placu zabaw wraz z alejkami i oświetleniem - do 31 maja 2016 (dokumentacja została przekazana do Wydziału Inwestycji),- drugi etap tj. projekt drogi dojazdowej - do 30 lipca 2016 (dot. dokumentacji),- przetarg na roboty budowlane nie został jeszcze ogłoszony, dlatego też nie można wskazać dokładnej daty zakończenia zadania. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
--	--

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

<p>3. Wydział Kultury ul. Starzyńskiego 8 telefony - (59) 848 83 79, (59) 848 84 21 e-mail - kultura@um.slupsk.pl</p>	<p>„Garden party u Karola - cykl letnich koncertów pod pomnikiem Karola Szymanowskiego w parku im. Waldorffa”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie przekazane do realizacji przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica”, - zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym (od lipca do września), - zaplanowany cykl 9 koncertów (różne gatunki muzyczne). <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„IV Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie przekazane do realizacji Słupskiemu Ośrodkowi Kultury, - termin wykonania zadania od 18 kwietnia do 30 maja, - cykl występów był realizowany od 19-22 maja. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Tajemnice Czarnego Teatru”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie przekazane do realizacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, - rozpoczęły się już warsztaty dla dzieci, odbyło się już pierwsze spotkanie z aktorem dotyczący dykcji, - termin realizacji warsztatów: maj-grudzień. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Dzieciaki do Józefa!”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 kwietnia br. wybrana została organizacja pozarządowa, która będzie realizowała zadanie - Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury, - termin realizacji - czerwiec. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
---	---

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

	<p style="text-align: center;">„Z sercem do Maksymiliana”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 kwietnia br. wybrana została organizacja pozarządowa, która będzie realizowała zadanie - Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury, - termin realizacji - lipiec. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p style="text-align: center;">„Postuchaj Tenorów w Mariackim”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 kwietnia br. wybrana została organizacja pozarządowa, która będzie realizowała zadanie - Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury, - termin realizacji - październik. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p style="text-align: center;">„Poezja śpiewana u Ottona”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 kwietnia br. wybrana została organizacja pozarządowa, która będzie realizowała zadanie - Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury, - termin realizacji - sierpień. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p style="text-align: center;">„Kawiarenka literacka miejscem animacji kultury Aktywnych Babek”</p> <ul style="list-style-type: none"> - po uzgodnieniu z wnioskodawcą zadanie zostało przeniesione z Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Romera do Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich, - zadanie przekazane do realizacji Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, - pierwsze spotkanie odbyło się w maju, zadanie będzie realizowane do końca października. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
--	--

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

		<p style="text-align: center;">„Słupski Dzień Kultury Klubowej - SerniCHECK”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 kwietnia br. wybrana została organizacja pozarządowa, która będzie realizowała zadanie - Fundacja Indygo, - termin realizacji - 14 sierpnia br. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
<p>4.</p>	<p>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Plac Zwycięstwa 1, pokoje 103a, 104, 202 i 208 telefony - (59) 848 83 71, (59) 848 84 63, (59) 848 84 68, e-mail - wziss@um.slupsk.pl</p>	<p style="text-align: center;">„Z dzieckiem w miasto!”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 kwietnia br. został ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania, - 27 kwietnia 2016 zebrała się komisja konkursowa i wybrała organizację pozarządową do realizacji zadania - Centrum Inicjatyw Obywatelskich, - trwa weryfikacja 10 miejsc, które mają zostać dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
<p>5.</p>	<p>Wydział Edukacji Plac Zwycięstwa 3, pokoje 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210. telefony - (59) 848 83 22, (59) 848 83 69, (59) 848 83 77, (59) 848 84 30</p>	<p style="text-align: center;">„Dziel z innymi swój chleb, czyli warsztaty pieczenia chleba”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie przekazane do realizacji Słupskiemu Ośrodkowi Kultury, - zadanie zrealizowane w Ceramikarni na Wojska Polskiego; ustalone do tej pory terminy spotkań to 15, 19 i 22 czerwca; przewidywany cykl 10 spotkań. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p style="text-align: center;">„Festyn rodzinny 'Wszyscy jesteście tacy sami' przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie przekazane do realizacji Szkole Podstawowej nr 10, odbyło się 4 czerwca na terenie SP 10 w godzinach 10.00-14.00.

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

<p>e-mial - edukacja@um.slupsk.pl</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zakupione zostały jednorazowe materiały gastronomiczne, zabawki, jedzenie oraz nagrody, - wynajęte zostały dmuchane zabawki. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p style="text-align: center;">„Od przedszkola do seniora”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie przekazane do realizacji do Gimnazjum nr 6, - zadanie realizowane od lutego; w lutym odbyły się zajęcia komputerowe dla seniorów, - w marcu odbyły się prelekcja o dopalaczach, warsztaty plastyczne, mistrzostwa w tenisie stołowym, - w kwietniu odbyły się przedstawienie teatralne, warsztaty plastyczne, mistrzostwa w żonglerce, - w maju odbyły się rozgrywki sportowe, - w czerwcu odbędzie się rajd rowerowy i zajęcia komputerowe dla seniorów, - następna zajęcia będą realizowane po przerwie wakacyjnej. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>
<p>6. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Szczecińska 99 telefon - (59) 844 75 31 e-mail - sosir@sosir.slupsk.pl</p>	<p style="text-align: center;">„Mistrzostwa Słupska w koszykówce 3x3/Triobasket”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie realizowane przez SOSiR we współpracy z wnioskodawcą, - termin realizacji zadania - 19 czerwca-21 sierpnia 2016. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej - Słupsk 2016”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kwietnia br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania, - została wybrana organizacja pozarządowa - UKS BYKI Słupsk, - termin zakończenia zadania - 15 grudnia 2016.

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

	<p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Zajęcia sportowe dla dzieci z Osiedla Batorego w roku 2016”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kwietnia br. został ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania, - wybrano organizację - Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”, - zadanie będzie realizowane w okresie czerwiec-grudzień 2016. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Pilates 'Zdrowy kręgosłup' dla mieszkańców Śródmieścia”</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie będzie realizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, - zadanie w trakcie realizacji, w planach przedłużenie zadania na wrzesień i październik. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Osiedlowy Dzień Dziecka - piknik rodzinny przy ul. Łady-Cybulskiego”</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kwietnia br. został ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania, - została wybrana organizacja pozarządowa - Fundacja „Indygo”, - zadanie odbyło się 1 czerwca 2016. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Pumptrack - Słupsk miastem dla rowerów”</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozstrzygnięto procedurę przetargową, - planowany termin zakończenia inwestycji - okres wakacyjny, - jednostka w ciągłym kontakcie z wnioskodawcą.
--	---

STAN REALIZACJI ZADAŃ Z SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 - stan na 17 czerwca 2016

		*brak zagrożeń w realizacji zadania
7.	<p>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Plac Zwycięstwa 3, pokoje 14, 15, 219, 221, 225, telefony - (59) 848 82 26, (59) 848 82 30, (59) 848 83 18, e-mail - wgkios@um.slupsk.pl</p>	<p>„Mniej bezdomnych psów w Słupsku - darmowa sterylizacja samic psów”</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące sposobu realizacji zadania, - ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania planowane na wrzesień 2016. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p> <p>„Mniej bezdomnych kotów w Słupsku - darmowa sterylizacja/kastracja kotów”</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące sposobu realizacji zadania, - ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania planowane na wrzesień 2016. <p>*brak zagrożeń w realizacji zadania</p>

Opracowanie: Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
tel: (59) 8487 922, e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl