

dot. sprawy nr 190 - zapytanie międzysesyjne

Interpelujący radny: Bernadetta Lewicka

Radna zwróciła się o szczegółowe przedstawienie, na jakim etapie realizacji znajduje się modernizacja budynku przy ulicy Krzywoustego 6, który miał być przeznaczony pod potrzeby Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Słupsk, dn. 09.11.2016 r.



ZiSS-X.0003.8.2016



Sz. P.
Bernadetta Lewicka
Radna
Rady Miejskiej w Słupsku

W związku z zapytaniem Radnej dotyczącym modernizacji budynku przy ul. Krzywoustego informuję, że trwają zaawansowane prace adaptacyjno-remontowe.

Aktualnie w budynku wykonano:

1. Zmianę węzła ciepłowniczego; w części odzyskanego pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę wykonano prace budowlane związane z wykonaniem ścian, przyłączy wody i kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej. Aktualnie w łazience układana jest glazura.
2. Prace adaptacyjno- budowlane istniejących pomieszczeń na kuchnię z zapleczem kuchennym; trwają prace wykończeniowe kładzenie glazury, wentylacja oraz przygotowanie ścian pod malowanie.
3. Instalację gazową od granicy działki do pomieszczeń kuchennych; założono zawory bezpieczeństwa.
4. Zamówiono wentylację do pomieszczeń kuchni i stołówki. Obecnie zakładane są główne ciągi wentylacyjne w kuchni i w stołówce.
5. Zamówiono okna do stołówki; przygotowywane są prace murarskie w stołówce nad przygotowaniem miejsc do wstawienia okien.
6. Częściowo wykonano ciągi piesze - zjazdy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych w budynku oraz na zewnątrz budynku.

7. Rozpoczęto modernizację istniejącej sieci grzewczej. Zakupiono zawory i głowice do istniejących grzejników. Przełożono instalację grzewczą w miejscach, w których będą wyjścia ewakuacyjne.
8. Trwają również prace adaptacyjne drugiej łazienki, aby przystosować ją do potrzeb przyszłych podopiecznych Towarzystwa.

Prace adaptacyjno-budowlane prowadzone są w całości ze środków koła słupskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w ramach grantu otrzymanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozyskane przez Towarzystwo środki finansowe nie zaspokajają w pełni potrzeb w zakresie adaptacji i remontu budynku. Towarzystwo czyni starania o pozyskanie na ten cel dodatkowych środków.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska

Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Do wiadomości:
Pani Beata Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku