



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl


001 157

Warszawa, 11 maja 2015 r.

Pan Jacek Cieřlikowski
Radny m.st. Warszawy

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie uruchomienia centralnego odcinka II linii metra uprzejmie informuję, że w myśl umowy, zawartej dnia 28 października 2009 r., na projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia miało nastąpić 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 28 października 2013 r. Okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które były niezależne od zamawiającego i wykonawcy (m.in. odkrycia niewybuchów, znaleziska przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, liczne niezinwentaryzowane kolizje instalacji i urządzeń, powodujące długotrwałe uzgodnienia projektowe z gestora sieci), spowodowały konieczność zawarcia w dniu 7 maja 2013 r. ugody przedsądowej, przedłużającej termin realizacji do 30 września 2014 r. Tego też dnia Wykonawca przesłał oficjalne pismo o zakończeniu budowy centralnego odcinka II linii metra oraz zgłosił gotowość do odbioru Przedmiotu Zamówienia.

Uruchomienie centralnego odcinka II linii metra nastąpiło w dniu 8 marca br. – po wydaniu przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Jacek Wójcicki
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy