



ad 1047

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r.

OU-KRD.0003.30.2016.ANO

WS-2000010
8 adresem
04.02.2016

PRZEWODNICZĄCEJ
Rady m. st. Warszawy
Wiceprzewodnicząca Rady m. st. Warszawy
Olga Johanna

Pan
Michał Czaykowski
Radny m. st. Warszawy

W nawiązaniu do zapytania nr 1047 w sprawie budowy przedłużenia ul. Bellottiego, informuje jak poniżej.

W roku 2014 pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Kay investments została podpisana umowa dotycząca budowy drogi gminnej pomiędzy ulicami Pawia i Dzielną, stanowiącą przedłużenie ul. Bellottiego, której termin zakończenia planowany był na grudzień 2015 r.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania ekspertyz budynków sąsiadujących z inwestycją oraz ich zabezpieczenie, co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu prac o 4 miesiące.

W listopadzie 2015 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r., z którego wynika, iż termin zakończenia robót drogowych planowany jest na kwiecień 2016 r.

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Jarosław Józwiak
Zastępca Prezydenta
m. st. Warszawy

Do wiadomości:

Pani Ewa Malinowska-Grupińska – Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

