

Robert Biedroń
Prezydent Miasta Słupska
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk



Dot. ORM.0003.154.2017



Słupsk, dn. 07.11.2017r.

Pan
Robert DANIELKIEWICZ
Radny Rady Miejskiej
w Słupsku

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25 października 2017 roku, dotyczącą podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania ryzyk niewykonania zadań zaplanowanych w budżecie Miasta Słupska informuję, że w celu przyspieszenia procedury wyłonienia Wykonawców dla zadań realizowanych w 2018 r., już w tym roku przystąpiono do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. Wprowadzono dodatkowo obowiązek sporządzania planu realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych oraz innych istotnych dla miasta przedsięwzięć. Przedmiotowy plan ma na celu poprawę i optymalizację procesu planowania i monitorowania realizowanych zadań.

Jednakże, pomimo wprowadzenia dodatkowych usprawnień czy zwiększenia kontroli nad realizowanym zadaniami, istnieje ryzyko nieterminowego osiągnięcia poszczególnych etapów inwestycyjnych, z uwagi na czynniki niezależne od Zamawiającego, m. in. ilość lub wartość ofert składanych do przetargu, tempo pracy Wykonawcy (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy - szczególnie dotyczy to prac projektowych), niesprzyjające warunki atmosferyczne, pojawienie się nieprzewidzianych sytuacji na placu budowy (roboty dodatkowe lub zamienne), braki dokumentacji projektowej. Takie sytuacje niejednokrotnie dezorganizują pierwotne plany oraz powodują zakłócenie w realizacji pozostałych zadań. Działania zarządcze są skierowane na minimalizację ryzyk i szybką reakcję w przypadku ich pojawienia się. Takie działania zostały wdrożone.

Do wiadomości:

1. Pani Beata Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
2. aa.

tel: +48 59 84 88 300
urząd@um.slupsk.pl

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl