



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Prezydent Miasta Lublin




ISO 9001:2008
FS 583555

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

DP-OR.0500.52.2017-14

Lublin, dnia 15 maja 2017 r.



Pan Piotr Popiel
Pan Tomasz Pitucha
Radni Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy BRM-II.0003.1.86.2017

Odpowiadając na pytania zawarte w interpelacji z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zakresu i terminu przebudowy ul. Samsonowicza uprzejmie informuję, co następuje.

Ad 1.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Samsonowicza przewidywał m.in. przeprowadzenie postępowania ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony z końcem grudnia 2016 roku. Nadmieniam, że złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej było możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez ZDiM przedstawionych w koncepcji rozwiązań projektowych (grudzień 2016 r.).

Z uwagi na obowiązujące procedury decyzja środowiskowa została wydana dopiero w połowie marca 2017 r. Od wydanej decyzji zostało wniesione odwołanie m.in. przez Spółdzielnię Mieszkaniową i mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Samsonowicza 27. W dniu 5 maja br. SKO wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji. Trwające postępowanie środowiskowe jak i późniejsze odwołania od decyzji środowiskowej miały istotny wpływ na opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej. Ponadto projektowane rozwiązania wymagały koordynacji z planowanymi zamierzeniami projektowymi Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich.

Ad 2.

Planowany termin zakończenia prac projektowych upływa z dniem 15 czerwca 2017 r.




Ad 3.

Koszty remontu nawierzchni ul. Samsonowicza szacuje się na ok. 1,4 mln zł bez uwzględnienia ewentualnych kosztów usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Koszty przebudowy ulicy Samsonowicza szacowane są na około 4,1 mln zł.

Ad 4.

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta Lublin na 2018 r. rozważona zostanie możliwość realizacji przebudowy ul. Samsonowicza w roku następnym.


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a