

Protokół Nr 4/14

z posiedzenia Komisji doraźnej ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień. Powitał zaproszonych gości przybyłych na dzisiejsze obrady.

(Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).

Przypomniawszy, że zawiadomienie wraz z porządkiem obrad radni otrzymali w korespondencji. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi.

Ponieważ nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosków do porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Komisja będzie obradowała zgodnie z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku".

Ad.pkt.2. Zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku".

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki przekazał Komisji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w ramach Projektu pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku". Dodał, że po 5 maja będzie dostarczony radnym uproszczony rzeczowy harmonogram robót.

(Harmonogram robót stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu).

Poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany trzeci plac budowy (III etap), natomiast dwa place (I i II etap) przekazano już wcześniej. Powiedział, że na dzień dzisiejszy wykonawca nie widzi żadnych zagrożeń.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski zapytał, jakie sprawy związane z wykupem terenów są jeszcze nie załatwione.

Skarbnik Miasta Słupska Dorota Bałukonis wyjaśniła, że procedura przejmowania działek jeszcze trwa, ale działki po wystawieniu decyzji będą miasta. Dodała, że do załatwienia pozostały sprawy związane z terenami: na 11 Listopada, Stefana Banacha, Rejtana, Braci Staniuków i Braci Staniuków-Portowa.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski zapytał, jak wygląda sytuacja od ul. Poznańskiej

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki odpowiedział, że od tamtej strony wszystko jest już załatwione.

Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk podkreślił, że prowadzone są rozmowy, jest kontakt i wszystko na bieżąco uzgadniane.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski zapytał, czy są w Urzędzie dokumenty - z Urzędu Zamówień Publicznych potwierdzające, że cała procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki potwierdził, że do ZIM wpłynęło pismo, iż procedura przetargowa została przeprowadzona prawidłowo.

Następnie zaproponował, aby Komisja uczestniczyła w naradach roboczych, które będą odbywały się co poniedziałek o godz. 14-tej w siedzibie ZIM z wykonawcami, projektantami itd. Podkreślił, że wtedy będzie wszystko jasne, że wszystkim można będzie się zapoznać, wszystko pokazać. Będzie można porozmawiać z wykonawcą.

Radny Jan Lange powiedział, że ta propozycja jest bardzo dobrym rozwiązaniem i Kluby powinny z niej skorzystać.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski zapytał, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?

Ponieważ nikt się nie zgłosił zakończył dyskusję.

Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2014 roku.

Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" w wyniku głosowania jednogłośnie 2 głosy za przyjęła Protokół Nr 3/14 z posiedzenia, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bobrowski podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Protokołowała
Bożena Dacko

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Bobrowski