

**Protokół Nr 6/14**  
**z posiedzenia Komisji doraźnej ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego**  
**pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", które odbyło się**  
**w dniu 15 października 2014 roku.**

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kido poinformował, że zwołał posiedzenie Komisji, ale przewodnictwo zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, oddaje kolejnemu radnemu Leonowi Szymańskiemu.

Przewodniczący Komisji Leon Szymański otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień. Powitał zaproszonych gości przybyłych na dzisiejsze obrady.

(Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu).

Przypomniał, że zawiadomienie wraz z porządkiem obrad radni otrzymali w korespondencji. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi.

Ponieważ nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosków do porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Komisja będzie obradowała zgodnie z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu.

1. Sprawy regulaminowe.

2. Bieżąca informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" (faktury i płatności).

**Ad.pkt.2. Bieżąca informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" (faktury i płatności).**

Przewodniczący Komisji Leon Szymański otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Kido zapytał Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej czy harmonogram robót z dnia 2 czerwca br. jest aktualny.

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki powiedział, że harmonogram ten jest nieaktualny ponieważ zmienia się praktycznie co miesiąc. Ten, którym radni w chwili obecnej dysponują zmieniał się już cztery razy. Dodał, że co miesiąc zmienia się harmonogram jak i płatności. Stwierdził, że faktury to sterty dokumentów, więc nie ma sensu ich powielać, zaproponował, aby Komisja zapoznała się z nimi w siedzibie ZIM-u.

Radny Krzysztof Kido w związku z tym poprosił o dostarczenie radnym aktualnego harmonogramu robót oraz przedstawienie wartości zafakturowanych robót etapu I, II i III.

Poinformował, że przejechał cały ring rowerem i ocenia stan robót jako dobry. Szkoda, że nie widać co zostało zrobione pod ziemią. Zapytał, jakie są trudności, a jakie zagrożenia.

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki powiedział, że budowa idzie zgodnie z planem, a zaawansowanie finansowe jest na dzień dzisiejszy większe niż oczekiwano.

Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk przedstawił radnym informację Inżyniera Kontraktu w sprawie realizacji inwestycji „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” - zaawansowanie robót, postęp robót w powiązaniu z harmonogramem, postęp robót i płatności w podziale na kategorie w powiązaniu z planem na każdy miesiąc wraz z planem robót i finansów na kolejny miesiąc według harmonogramu uaktualnionego na 30 sierpnia 2014 roku.

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zagrożeń w realizacji inwestycji nie ma, a trudności są zawsze. Wszystko wychodzi w momencie odkrycia ziemi, ale takie sprawy na bieżąco są usuwane. Podkreślił, że Inżynier Kontraktu dobrze sprawuje swoje obowiązki i pilnuje wszystkich spraw.

Przewodniczący Komisji Leona Szymański przypomniał, że w korespondencji radni otrzymali list Pani .....\* kierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej, a przekazany radnym do wiadomości w sprawie budowy ringu.  
(List mieszkanki stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).

Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk powiedział, że odpowiedź jeżeli otrzyma to przekaże do wiadomości radnym.

Przewodniczący Komisji Leon Szymański zapytał, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?

Ponieważ nikt się nie zgłosił, zakończył dyskusję.

Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku.

**Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" w wyniku głosowania jednogłośnie 3 głosy za przyjęła Protokół Nr 5/14 z posiedzenia, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku.**

Przewodniczący Komisji Leon Szymański podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Leon Szymański