

**Protokół Nr 3/15**  
**z posiedzenia Komisji doraźnej ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku, które odbyło się w dniu 6 marca 2015 r.**

**1. Sprawy regulaminowe.**

Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski otworzył posiedzenie i stwierdził quorum – lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Zapytał, czy ktoś z radnych chciałaby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

**Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku jednogłośnie przyjęła do realizacji niżej wymieniony porządek obrad:**

1. Sprawy regulaminowe.
2. Zapoznanie się z ostateczną wersją harmonogramu robót.
3. Aktualne zaawansowanie robót i zagrożenia w realizacji harmonogramu.
4. Rozwiązanie problemu występującego na odcinku ul. Wiatraczna – Konarskiego.
5. Zmiany z usytuowaniu ekranów w rejonie ul. Włodkowica i ul. Frąckowskiego
6. Zjazdy z drogi w ulicę Braille'a i do ogródków działkowych.
7. Sprawy wniesione.

Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki przedstawił harmonogram robót. Dodał, że wersję papierową dostarczy po posiedzeniu Komisji i będzie ona dostępna dla każdego radnego. Nadmienił, że z harmonogramu wynika, iż prace są wykonane lekko do przodu. Nadmienił, że budowę nadzoruje bardzo staranny i dobry inżynier. Zwiększono kadrę techniczną i zatrudnienie, więc realizacja przebiega prawidłowo.

Następnie poinformował, że na dzień dzisiejszy wystąpiły dwa problemy. Pierwszy to błąd projektanta, który źle podał wysokości. W związku z tym w lipcu będą poprawki na Koszalińskiej, trwają rozmowy z firmą Cofely, co do poprawek, chodzi o przegłębienie. Dodał, że to błąd projektanta, więc koszty poprawki będzie pokrywał on.

Druga trudność, to obawy wykonawcy o wiadukt na Portowej, chodzi o przyczółek. We wtorek odbędzie się w tej sprawie spotkanie.

Poza tym dodał, że nie ma zagrożenia co do terminu wykonania budowy.

Jednocześnie poinformował, że Warszawa sprawdza po kolei wszystko jeszcze raz i nie ma możliwości zmiany umowy.

Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki poinformował, że Komisja powinna zająć stanowisko co do protestów mieszkańców z Włodkowica, Rejtana. Poinformował, że był na budowie, rozmawiał z mieszkańcami i szukając kompromisu zaproponowano odsunięcie ekranów. Panie z Włodkowica dalej są niezadowolone, bo one nie chcą tej jezdni, a zgodzą się na ścieżkę rowerową. Dodał, że sprawę już sygnalizowano w CUP-cie i czekamy na odpowiedź.

Radny Krzysztof Kido zaproponował, aby nie wycofywać się z tego co jest już „zaklepane” i wykonywane. Dodał, że mieszkanki mają prawo dalej się odwoływać, bo miasto już chyba niewiele może zrobić.

Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski zwrócił uwagę Dyrektorowi ZIM, iż warto byłoby przyspieszyć roboty bitumiczne i oznakowania.

Ponadto zapytał, co ulicą Braille'a, bo tam zamontowano za wysokie progi.

Z-ca Dyrektora ZIM Jarosław Borecki poinformował, że już rozmawiał z wykonawcą i będzie mały odcinek do przebudowy.

Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski podsumowując dyskusję zapytał, kto jest za tym, aby nie dokonywać odstępstw od organizacji ruchu na odcinku nowo budowanej drogi między ul. Wiatraczną, a ul. Konarskiego.

**Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku po wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Marka Biernackiego dotyczących rozpoznania skargi Stowarzyszenia „Praworządny Słupsk” w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (przy 2 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) uważa, że nie powinno dokonywać się odstępstw od organizacji ruchu na odcinku nowo budowanej drogi między ul. Wiatraczną, a ul. Konarskiego.**

Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski zapytał, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?

Ponieważ nikt się nie zgłosił, zakończył dyskusję.

Poddał pod głosowanie przyjęcie:

- Protokołu Nr 1/15 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2015 roku,
- Protokołu Nr 2/15 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2015 roku.

**Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” w wyniku głosowania jednogłośnie 3 głosy za przyjęła Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2015 roku oraz Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2015 roku.**

Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Protokolowała

**Bożena Dacko**

**Przewodniczący Komisji**

**Bogusław Dobkowski**