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W odpowiedzi na Pana zapytanie podczas sesji Rady Miejskiej
w Stupsku w dniu 25 stycznia 2017 r. odnosnie wezta transportowego,
ponizej przedstawiam szczegotowe informacje dotyczace stanu
zaawansowania prac zwigzanych z przygotowaniem przedsiewziecia
do aplikowania.

Miasto zamierza ubiegac sie o dofinansowanie inwestycji pn. ,,Wezet
transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stupska z elementami
priorytetow dla komunikacji zbiorowej” w ramach poddziatania 9.1.2
Transport Miejski RPO WP 2014 - 2020. Termin naboru wnioskow
w konkursie: do 31.03.2017 r. Projekt bedzie realizowany w trybie
»zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego.
Projekt zostat ujety w zapisach Zintegrowanego Porozumienia
Terytorialnego (ZPT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stupska
podpisanego 29 czerwca 2015 r. Ujecie przedsiewziecia w ZPT, pozwoli
Miastu Stupsk na etapie oceny strategicznej projektu uzyskaé¢ dodatkowe
preferencje, pod warunkiem zachowania zgodnosci z zapisami Kkarty
przedsiewziecia ujetej w ZPT. Maksymalny poziom dofinansowania moze

wynies¢ do 85% kosztow kwalifikowanych.
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Obecnie trwa opracowywanie Studium wykonalnosci projektu -
niezbednego zatacznika do wniosku aplikacyjnego. W trakcie wydawania
jest takze decyzja srodowiskowa. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdansku (RDOS) na poczatku listopada 2016 r. wydat informacje
o zakonczeniu postepowania srodowiskowego, ktore konczy wydanie
decyzji 00S. Przewidywany termin uzyskania dokumentu: luty 2017 r.
Dla przedsiewziecia RDOS w sierpniu 2016 r. wydat réwniez Zaswiadczenie
NATURA 2000. Wydziat Zarzadzania Funduszami wystapi w lutym br.
o Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng (ocenie
podlega wptyw inwestycji na jednolite czesci wod). Wszystkie wymienione
dokumenty srodowiskowe sa niezbednymi zatgcznikami do wniosku
aplikacyjnego.

Ze wzgledu na koniecznos¢ ztozenia oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane obecnie
trwaja zaawansowane rozmowy z Oddziatem  Gospodarowania
Nieruchomosciami PKP S.A. w Gdansku w sprawie warunkow udostepnienia
gruntow nalezacych do PKP pod budowe wezta. Planowany termin
podpisania umowy najmu nieruchomosci: luty 2017 r. Jednoczesnie
w kolejnej fazie, tj. do czasu rozpoczecia budowy wezta, planuje sie
ostateczne przejecie dzierzawionych gruntow na wtasnos¢ Miasta Stupska.

Miasto wystgpito do Starosty Stupskiego z propozycja udziatu w
zakresie rzeczowym i finansowym projektu, m.in. w procesie jego
realizacji, projektowania inwestycji i przekazania Miastu srodkow na
czesciowe pokrycie wktadu wtasnego w projekcie w zwiazku z oczywistymi
korzysciami uzyskiwanymi przez Powiat Stupski w zakresie transportu
subregionalnego, poprzez budowe wezta transportowego w Stupsku.
Decyzja co do wysokosci udzielonego wsparcia przez Starostwo zostanie
podjeta najpdzniej w marcu br.

Ponadto informuje, ze w uzgodnieniu z PKP S.A. i PKP PLK S.A. jest

porozumienie dotyczace ostatecznego podziatu prac na: zadania
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realizowane przez Miasto Stupsk w ramach wezta, zadania realizowane
przez PKP PLK S.A. w ramach przebudowy linii kolejowej nr 202 i 405 oraz
zadania PKP S.A dotyczace budowy nowego dworca kolejowego w Stupsku.
Sprawa zawarcia porozumienia jest jednym z najwazniejszych ryzyk w
pracach przygotowawczych dotyczacych wezta transportowego.

W lutym 2016 r. Miasto doprowadzito do podpisania listu
intencyjnego z PKP S.A. i PKP PLK S.A. w sprawie wspétdziatania na rzecz
budowy zintegrowanego wezta transportowego w Stupsku. Do konca 2016
r. PKP S.A. deklarowato bycie liderem dziatan zwigzanych z uzgodnieniem
zakresu zadan poszczegolnych Stron porozumienia, jednakze pomimo
przygotowania przez Miasto projektu porozumienia, na poczatku biezacego
roku otrzymalismy informacje o zmianie priorytetow i polityki
inwestycyjnej w PKP S.A. Stad niewatpliwie istnieje realne zagrozenie w
postaci braku synchronizacji planowanych przedsigwzie¢, w tym
szczegolnie w kwestiach zwigzanych z budowa dworca i tunelu pomiedzy
ul. Towarowa i ul. Wojska Polskiego.

Dodatkowo w ostatnim czasie PKP PLK S.A. przekazato informacje,
ze infrastruktura kolejowa w postaci torow odstawczych, rampy i peronu
przetadunkowego ma istotne znaczenie dla celéow wojskowych. Dlatego tez
Miasto w ubiegtym tygodniu wystapito do Centrum Koordynacji Ruchu
Wojsk w Warszawie w celu uzgodnienia ewentualnej kolizji lokalizacyjnej
naszego projektu z infrastruktura przeznaczona na cele militarne. W
przypadku wystapienia kolizji zwrdcono sie z prosba o wyrazenie zgody na
zaniechanie odtwarzania przedmiotowej infrastruktury. lub ewentualne
uzgodnienie Ministerstwa Obrony Narodowej celem uzgodnienia mozliwosci
jej relokacji ww. infrastruktury w inne wskazane przez MON miejsce, w
zwiazku z powstata kolizja z planowanym weztem transportowym. Tym
niemniej liczymy na oficjalne stanowisko MON i propozycje rozwigzania

powyzszej sprawy jeszcze w lutym br.
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Jednoczesnie zapewniam, ze Miasto doktada staran, aby wszelkie
informacje i decyzje zalezne od Miasta byty przekazywane do PKP
niezwtocznie w celu uzgodnienia ostatecznego zakresu porozumienia
okreslajacego zobowigzania poszczegolnych Stron. Pomimo,
ze porozumienie nie jest obligatoryjnym zatacznikiem do wniosku
aplikacyjnego, to ma bardzo istotne znaczenie dla zakresu rzeczowego
budowy wezta transportowego, jego kosztu i tym samym zapisow Studium
Wykonalnosci.

Reasumujac Miasto Stupsk bedzie gotowe do aplikowania o sSrodki
RPO WP 2014-2020 w terminie do 31 marca br. w zakresie wszelkich
dokumentow w catosci zaleznych od Miasta. Najwieksze ryzyka powodzenia
inwestycji budowy wezta transportowego leza po stronie prowadzonych
uzgodnien z PKP S.A i PKP PLK S.A. Jednoczesnie biorac pod uwage to, ze
wezet transportowy w Stupsku stanowi jeden z czterech weztow
o znaczeniu krajowym w wojewddztwie pomorskim, uzgodnienia jego
zakresu naleza do najtrudniejszych w stosunku do pozostatych
przedsiewziec, ktore ubiegaty sie, badz beda sie ubiegac¢ o srodki unijne

w dyspozycji Marszatka Wojewodztwa.
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Do wiadomosci:

1. Pani Beata Chrzanowska, Przewodniczaca Rady Miejskiej w Stupsku

2. Pani Anna Rozek, Radna Rady Miejskiej w Stupsku
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