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W odpowiedzi na Pana interpelacj¢ z dnia 14.07.2016r. dotyczaca realizacji zadania pn.
..Majkowskie Wembley”, uprzejmie informuje, co nastepuje.

Whiosek dotyczacy realizacji ,,Majkowskiego Wembley” planowany byt do realizacji
w 2015r. w ramach $rodkéw jakie na ten cel zostaly przeznaczone w ramach Funduszu
Obywatelskiego. W zwigzku z powyzszym ogloszono postepowanie przetargowe na
realizacj¢ zadania, ktére obejmowato: wykonanie nawierzchni trawiastej, montaz urzadzen
sportowych, montaz pitkochwytow, montaz elementéw Sciezki zdrowia, wykonanie
ogrodzenia, wykonanie przylacza wody, wykonanie instalacji zraszania, wykonanie instalacji
elektrycznej do uruchomienia i sprawnego dziatania zraszaczy, wykonanie ogranicznikéw
wjazdowych. Oferty ztozylo czterech Wykonawcow, tylko jeden z kwotg ponizej tej, ktorg
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zostata ona jednak,
odrzucona z uwagi na fakt, iz zawierala razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia, a postepowanie przetargowe zostato uniewaznione (07.09.2015r).

Nastepnie, w konsultacji 2z przedstawicielami klubu rugby, zdecydowano,
ze przedmiotowy projekt zostanie rozszerzony i po uzyskaniu dokumentacji projektowe;j,
wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe zostanie zlozony do Ministerstwa Sportu
1 Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Dofinansowanie we wnioskowanej przez
Miasto wysokosci zostalo przyznane.

W projekcie budowlanym na ,Majkowskie Wembley” uwzgledniono zapis, ze dla
potwierdzenia minimalnych parametrow i jakosci oferowanej nawierzchni Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ kompletny raport z badan laboratoryjnych wykonanych przez
akredytowane przez IRB laboratorium, potwierdzajacy zgodnos$¢ oferowanego systemu
nawierzchni z wymaganiami IRB oraz potwierdzajagcy minimalne parametry. W dniu
27.07.2016r. zostalo ogloszone postgpowanie przetargowe w ktorym réwniez uwzgledniono
koniecznos$¢ posiadania certyfikatu IRB.

Nie posiadamy wiedzy na temat firmy majacej realizowaé ww. inwestycje, poniewaz
dnia 27.07.2016r. ogloszono zostalo postgpowanie przetargowe w trybie przetargu



nieograniczonego dla zadania ,Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe ETAP I
z terminem skfadania ofert wyznaczonym na dzien 23.08.2016r. Wobec powyzszego
informacja o firmie majgcej realizowal inwestycje bedzie mozliwa do podania po
rozstrzygni¢ciu postepowania przetargowego.

Informuje, ze w dokumentacji projektowej Projektantka wskazala minimalne parametry
odnoszace si¢ do sztucznej nawierzchni.

Dzigkuje Panu za zainteresowanie powyzszym zagadnieniem.
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Pan Grzegorz Sapinski
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie

Budzet Obywatelski jest bezposrednim przykiadem brania odpowiedzialnosci
mieszkancoOw miasta za jego rozwdj. Aby jednak prawidtowo zadzialal, mieszkaficy muszg mieé¢
poczucie ze rzeczywiscie ich pomysly sa analizowane, docenione i wdraZzane w Zycie.

Tymczasem wiele zadan z Funduszu Obywatelskiego 2014 i Budzetu Obywatelskiego 2015
nie zostalo zrealizowanych. Notabene, nawet te zrealizowane nie doczekaly si¢ aktualizacji na
stronie im poswigcone;j.

Pragnatbym jednak skupi¢ si¢ w interpelacji na jednym z nich- ,,Majkowskim Wembley” .

Zadanie ktorego autorem w znacznej mierze byli dziatacze klubu rugby Husaria Kalisz,
zgodnie z Funduszem Obywatelskim z 2014 roku miato obejmowaé stworzenie trawiastego boiska
do rugby, ktore cieszy sig¢ coraz wigksza popularnoscia, zwlaszcza w kaliskich podstawdéwkach.
Dodatkowo miata by¢ mozliwos¢ montazu bramek do gry w pitke nozng oraz elementy $ciezki
zdrowia.

Zadanie wyszacowano na 350 tysigcy zlotych.

Zadania nie zrealizowano, a w mi¢dzyczasie rozrosto si¢ ono do plandéw stworzenia
poteznego kompleksu sportowo- rekreacyjnego, ze sztuczng nawierzchnig, sztucznym
oswietleniem, trybunami i zapleczem technicznym. Oczywiscie projekt taki osiggnat juz dzisiaj
kilkumilionowy putap, czego efektem byty dzisiejsze postulowane zmiany w budzecie.

Kibicowatem od samego poczatku kaliskim rugbystom w ich dziataniach ale dotarty do
mnie niepokojgce informacje ktore pragng zweryfikowaé zadajgc Panu Prezydentowi nastepujace
pytania:

1. Czy prawda jest ze sztuczna nawierzchnia sugerowana w projekcie posiada certyfikat
federacji odpowiedniej dla pitki noznej, natomiast nie posiada certyfikatu wlasciwego dla
rugbystow, ktorzy byli inicjatorami zadania?

2. Czy prawdag jest ze wykonawca sugerowanej w projekcie nawierzchni jest firma
uczestniczgca w remoncie stadionu miejskiego?

Przejrzysto$¢ Budzetu Obywatelskiego jest papierkiem lakmusowym, docenienia
zaangazowania Kaliszan w sprawy miasta. Jezeli realizowane projekty beda tak znaczaco odbiegaé
od woli inicjatoréw a realizowa¢ marzenia urz¢dnikow, wréze Budzetowi Obywatelskiemu w
Kaliszu szybki i gorzki koniec.
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