Lubartéw, 29.07.2016
ORG.0002.5.2016

Pan

Jacek Mikotaj Tomasiak
Przewodniczacy

Rady Miasta Lubartow

W zalaczeniu przesylam odpowiedZ na Pana zapytanie zadane podczas XVIII sesji
Rady Miasta Lubartéw w dniu 14.07.2016r. dotyczace budowy obiektow sportowych przy

ul. Parkowej.
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Lubartéw, 29.07.2016
ORG.0002.5.2016

Pan
Jakub Wrdéblewski
Radny Rady Miasta Lubartow

W zalgczeniu przesylam odpowiedZz na Pana zapytanie zadane podczas XVIII sesji
Rady Miasta Lubartow w dniu 14.07.2016r. dotyczgce budowy obiektow sportowych przy

ul. Parkowej.




Lubartéw, 29.07.2016
ORG.0002.5.2016

Pan
Jan Scisel
Radny Rady Miasta Lubartow

W zafaczeniu przesytam odpowiedZ na Pana zapytanie zadane podczas XVIII sesji
Rady Miasta Lubartéw w dniu 14.07.2016r. dotyczace budowy obiektéw sportowych przy

ul. Parkowe.
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Miasta Lubartowa

W odpowiedzi na pytania zadane przez radnych Rady Miasta Lubartdw podczas
obrad XVII sesji Rady Miasta Lubartow w dniu 14 lipca 2016 r. informuje, ze w dniu
08 lipca otrzymalismy poprawiong dokumentacje projektu zamiennego, ktdéra poddana
zostata ocenie pracownikdéw Wydziatu Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych Urzedu
Miasta oraz Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Zauwazone uwagi i sugestie zostaty
natychmiast przestane projektantom. W dniu 22 lipca MOSIR otrzymat poprawiong
dokumentacje, ktora ponownie zostata poddana weryfikacji przez w/w jednostki nadzoru
budowlanego. W dniu 26 lipca otrzymane uwagi zostaty ponownie przestane do biura
projektowego. Pragne jednakze zauwazyC, iz stopien zaawansowania projektu pozwala
stwierdzi¢, iz prace budowlane obiektu przy ul. Parkowej niebawem powinny zostac
rozpoczete.

Polemika w sprawie uchybiet § 7 umowy Nr 1/2016/t z dnia 16 marca br. oraz
dwoch poprzednich uméw odno$nie praw autorskich wydaje sie by¢ bezprzedmiotowa.
Zgodnie bowiem z zapisami umowy "przeniesienie majatkowych praw autorskich oraz
prawa, o ktérym mowa w zdaniu 2 nastepuje w chwili odbioru koncowego dokumentacii
projektowo-kosztorysowej". Jak wiadomo dokumentacja - z pierwszej umowy- zostata
odebrana, a zatem zamawiajacy dysponuje prawami okreSlonymi w umowie. Wnoszone
przez MOSIR uwagi sg jedynie wynikiem uprzedniego odbioru dzieta. Dokumentacja

projektowa jest scisle okreslona przepisami prawa, a zatem jedynie jako cato§¢ moze
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spetni¢ swojg role jako niezbedny element wniosku o wydanie pozwolenia na budowe czy
tez o zmiane decyzji w tym wzgledzie. W sytuacji gdyby zlecajgcy wykonanie
dokumentacji projektowej chciat zachowac prawa do jej poszczegolnych elementéow moze
to uczyni¢, jednakze z naszego punktu widzenia jedynie cato$¢ dzieta (kompletna
dokumentacja) spetni nasze oczekiwania i bedzie mogta stuzy¢ zatozonemu celowi
(uzyskanie pozwolenia na budowe i prowadzenie robo6t). Nalezy przy tym pamigtac, iz
w wypadku odstgpienia od umowy nie ma zadnej gwarancji, ze wykonane elementy bedg
przydatne do "dokonczenia" dzieta. Wskaza¢ przy tym nalezy, ze same rysunki
stanowigce elementy zamowionej dokumentacji nie moga stanowi¢ podstawy dla realizaciji
zadnych robot gdyz charakter i zakres zmian zleconych do zaprojektowania wymaga do
rozpoczecia jakichkolwiek prac budowlanych uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Zatem "fragmenty" dokumentacji moggq miec jedynie
walor poglgdowy.

Z powazaniem
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