



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP-OR.0500.86.2017

Lublin, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
pl. Króla Władysława Łokietka 1
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia 04. 09. 2017

Dok. 277867

L.Dz. Zaliczenie

Pani Monika Orzechowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy BRM-II.0003.1.167.2017

Odpowiadając na interpelację z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie budowy ulic Milczan i Bużan w ramach inicjatywy lokalnej uprzejmie informuję Panią Radną, że termin realizacji ww. inicjatyw zaplanowano na lata 2016 – 2018. Zadania zostaną wykonane w zaplanowanym terminie.

Przesunięciu ulega termin udzielenia zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych z powodu konieczności przeprowadzenia czasochłonnej procedury uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zgoda na odstępstwo nie została udzielona na całość wnioskowanego zakresu, w związku z czym wymagane jest naniesienie stosowanych zmian w projektach budowlanych wszystkich branż. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie aktualnie oczekuje na dokumentację dostosowaną do zatwierdzonych zmian. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawców przedmiotowych zadań.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a